

AI-PM 平台使用指南

AI 驱动的项目管理平台 · 集成 Jira · 智能分析与绩效评估

Version 1.1 · 2026-05

目录

- 一、平台概述
- 二、功能模块
- 三、优先级定义
- 四、绩效评估体系
- 五、如何提升绩效
- 六、常见问题

一、平台概述

AI-PM 是一个 AI 驱动的项目管理平台，集成 Jira 数据，为团队提供 Sprint 管理、需求追踪、风险预警、绩效评估和发版管理等功能。

访问方式

环境	地址
公网	https://ai-pm-platform.item.pub/
内网	http://192.168.x.x:3000

角色说明

角色	可见功能
PM	全局视图、AI 决策、部门绩效、Release Notes、风险管理、报告中心
DEV	个人视图、Sprint 看板、需求管理、项目路线图

二、功能模块

1. Dashboard (项目驾驶舱)

Tab	说明
全局视图	Sprint 完成率、任务状态分布、团队负载、燃尽图、风险预警
个人视图	我的任务列表、进度统计
部门绩效	五维度绩效评估、团队排名、雷达图
Release Notes	当前迭代发版说明、按分类展示、导出
AI 决策	AI 辅助决策建议 (PM 角色)

2. Sprint 管理

Tab	功能
执行看板	5 列看板 (待办→进行中→评审→测试→完成) , 支持筛选
资源视图	按 Developer 字段分组展示开发者负载、任务列表
变更检测	AI 自动检测需求变更、范围蔓延警告 (>20%)
AI 规划	AI 从 Backlog 评分推荐候选任务

3. 其他模块

模块	说明
需求管理	列表/看板视图, 按状态、优先级、负责人筛选
风险与协作	风险看板、跨团队协作、依赖管理、企微推送
报告中心	日报/周报/Sprint 复盘, 一键推送企微
项目路线图	时间线视图、里程碑管理、Jira 同步

设置

Jira 连接、通知、排除人员管理

三、Jira 优先级定义

以下是 Jira 中使用的优先级标准，从高到低排列。优先级直接影响绩效评估中的**影响力维度**。

优先级	名称	定义	响应要求
P0	Blocker	阻塞生产运营的问题，需要立即叫醒开发修复	立即响应，当天修复
P1	Critical	紧急问题，没有 workaround，当天必须修复	当天修复
P2	Major	严重问题，可能导致重大损失。Ready 后应立即发布，不等下次常规发版	尽快修复，Ready 即发
P3	Normal	需要在下个 Sprint 内完成，除非 Sprint 已满。需要设置 Due Date	下个 Sprint，需 Due Date
P4	Minor	可以放入下一个可用的 Sprint	按排期安排

⚠️ **绩效影响：**完成 P0/P1 任务对绩效的**影响力维度**有直接加分（占影响力得分的 60%）。只做 P3/P4 任务的开发者影响力得分会很低。

优先级与绩效的关系

优先级	绩效映射	对影响力维度的贡献
P0	Highest	✅ 计入高优完成比
P1	High	✅ 计入高优完成比
P2	Medium	❌ 不计入高优
P3	Low	❌ 不计入高优
P4	Lowest	❌ 不计入高优

四、绩效评估体系

综合绩效公式

绩效分 = 吞吐量×20% + 效率×25% + 质量×25% + 影响力×15% + 协作×15%

绩效等级

● 80-100 Excellent (优秀)

● 60-79 Good (良好)

● 40-59 Average (一般)

● 0-39 Needs Improvement (需改进)

维度一：吞吐量 (20%)

计算方式

统计 Sprint 内完成 (Done) 的任务数 × 复杂度因子，在团队中算百分位排名。

复杂度加分条件	加分
子任务 >3 个	+0.5
子任务 >6 个	+1.0
关联 issue >2	+0.3
关联 issue >5	+0.6
评论 >5 条	+0.3
评论 >10 条	+0.6
跨 Sprint 次数 >0	+0.3 × 次数

维度二：效率 (25%)

计算方式

Cycle Time (In Progress → Done 天数) + Sprint 内按时完成比例，各占 50%。

Cycle Time 分量 = max(0, 100 - 平均天数×5)

Delivery Rate 分量 = Sprint 结束前完成数 / 总分配数 × 100

关键：20 天以上的任务 Cycle Time 得分为 0。及时更新 Jira 状态（In Progress / Done）是效率分的关键。

维度三：质量（25%）

计算方式

质量 = ((1 - 返工率) × 100 + (1 - Bug引入率) × 100) / 2

- **返工率** = 被 Reopen 的任务数 / 已完成任务数
- **Bug 引入率** = 关联 Bug > 0 的已完成任务数 / 已完成任务数

返工率 0 + Bug 引入率 0 = 质量满分 100

维度四：影响力（15%）

计算方式

影响力 = 高优完成比 × 100 × 60% + 阻塞解决速度分量 × 40%

- **高优** = P0 (Highest) 或 P1 (High)
- **阻塞解决速度分量** = max(0, 100 - 阻塞任务平均 Cycle Time × 5)
- 无阻塞任务时取中性值 50

维度五：协作（15%）

计算方式

协作 = (评论分量 + 任务参与度分量) / 2

- **评论分量** = min(100, 跨团队评论数 × 10) (10 条即满分)
- **任务参与度** = 你参与评论的他人任务数 / 他人任务总数 × 100

五、如何提升绩效



快速提分行动清单

优先级	行动	影响维度	预期提升
★★★	及时更新 Jira 状态（开始→In Progress，完成→Done）	效率	+20~30
★★★	Sprint 内完成承诺的任务，不拖到下个 Sprint	效率+吞吐量	+15~25
★★★	一次做对，减少被 Reopen 的次数	质量	+10~25
★★	在 10 个他人任务上留有价值的评论	协作	+50（满分）
★★	主动接 P0/P1 高优任务	影响力	+20~40
★★	接复杂任务（多子任务/多关联 issue）	吞吐量	+10~20
★	拆分大任务，控制 Cycle Time < 10 天	效率	+10~15



每个维度的关键提示

- **吞吐量**：多完成 + 接复杂任务（团队内相对排名）
- **效率**：及时更新状态 + 小批量交付 + 不拖延
- **质量**：充分自测 + 理解需求 + 减少返工
- **影响力**：主动接 P0/P1 + 快速解决阻塞
- **协作**：帮助同事 + 参与 Code Review + 留评论

六、常见问题

Q: 为什么效率分是 0?

检查 Jira 状态是否正确更新。如果没有移到 In Progress 就直接 Done，系统用 createdAt→updatedAt 计算（通常很长），导致 Cycle Time 超过 20 天归零。

Q: 吞吐量分不高是什么原因？

吞吐量是团队内相对排名（百分位）。如果团队里有人完成得更多或更复杂的任务，你的排名就会低。接复杂任务（高复杂度因子）比做很多简单任务更有效。

Q: 影响力分为什么很低？

如果只做 P2/P3/P4 任务，高优完成比为 0。影响力 60% 来自高优（P0/P1）任务完成比。主动承担紧急重要任务是关键。

Q: 协作分怎么快速拿满？

在 10 个不同同事的 Jira ticket 上各留一条有价值的评论即可拿到评论分量满分。再加上参与一定比例的他人任务讨论就能接近满分。

Q: 怎样质量满分？

不被 Reopen（返工率 0）+ 你完成的任务没有关联 Bug（Bug 引入率 0）= 100 分。

Q: 排除人员怎么设置？

进入 设置 → 排除人员 标签页，输入要排除的人员姓名（与 Jira 显示一致），点击添加即可。已排除的人不会出现在资源视图和绩效页面。